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WERKZAAMHEDEN RIJKSWATERSTAAT
- 1 = Verbreding tunnel (2019-1e helft 2020)
- 2 = Aanleg geluidsscherm (2019-1e helft 2020) 
- 3 = Aanleg parallelbaan       (2019-1e helft 2020)

GEBIEDEN
- 4 = Wieldrechtse Zeedijk Oost 
- 5 = Wieldrechtse Zeedijk West

WERKZAAMHEDEN GEMEENTE DORDRECHT
- 6 = Aanleg bufferzones (2e helft 2020), noodzaak voorbelasting wordt nog onderzocht 
- 7 = Aanleg voorbelasting Aquamarijnweg en toeritten (1e helft 2019)   
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WERKZAAMHEDEN ROND WIELDRECHTSE ZEEDIJK

bijlage bij brief: Nulmeting en monitoring Wieldrechtse Zeedijk
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